DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CHACHAPOYAS

	PROCESOS	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	30/05/2026	31/05/2026	01/06/2026	02/06/2026	03/06/2026	04/06/2026	05/06/2026	06/06/2026	07/06/2026	08/06/2026	09/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	04/07/2026
				sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
	Diseño de etiqueta chachapoyas	1/6/2026	28/6/2026																																			
	Calendario de contenidos para dos meses	1/6/2026	5/6/2026																																			
	Planificación de las ideas para la grabación	9/6/2026	11/6/2026																																			
	Calendario de contenidos para dos meses	8/6/2026	12/6/2026																																			
	Grabación de Contenidos	15/6/2026	17/6/2026																																			